

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»

Я.А. Хисамутдинова /

2023год



## ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№1

МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования»

Срок исполнения		Перечень мероприятий	Пункт перечня	Примечание
Год	Квартал			
2022	3	Установка дверного доводчика с задержкой	2.4	Продлить срок исполнения на 3 кв. 2024 г
2023	2	Установка тактильных табличек при входе на участок	1.1	Продлить срок исполнения на 2 кв. 2025 г (при наличии финансирования)
2023	2	Устройство пороговых пандусов и демонтаж дверного порога	2.3, 2.4	Продлить срок исполнения на 2 кв. 2025 г (при наличии финансирования)
2023	2	Установка травмобезопасных накладок на кромки ступеней	2.1, 3.2	Продлить срок исполнения на 2 кв. 2025 г (при наличии финансирования)
2023	2	Устранение перепадов высот в здании	2.1, 3.6	Продлить срок исполнения на 2 кв. 2025 г (при наличии финансирования)
2023	2	Устранение перепадов высот на путях движения по территории	1.1, 1.2, 1.3	Продлить срок исполнения на 2 кв. 2025 г (при наличии финансирования)
2023	3	Приобретение сменного кресла-коляски	3.5	Продлить срок исполнения на 2 кв. 2025 г (при наличии финансирования)
2023	3	Установка тактильных мнемосхем, табличек и	6.2	Продлить срок исполнения на 2 кв.

		пиктограмм на всем маршруте доступном МГН		2025 г (при наличии финансирования)
2023	3	Установка тактильного информационного стенда учреждение внутри здания	6.2	Продлить срок исполнения на 2 кв. 2025 г (при наличии финансирования)
2023	3	Установка знаков доступности	6.1	Продлить срок исполнения на 2 кв. 2025 г (при наличии финансирования)
2023	3	Устройство инвентарного пандуса для экстренной эвакуации МГН	2.2	Продлить срок исполнения на 2 кв. 2025 г (при наличии финансирования)
2023	3	Контрастное выделение поручней и нанесение подсветки из фотолюминесцентных материалов	3.6	Продлить срок исполнения на 2 кв. 2025 г (при наличии финансирования)
2023	3	Устройство тактильно-контрастных предупредительных индикаторов	1.1, 1.2	Продлить срок исполнения на 2 кв. 2025 г (при наличии финансирования)
2023	3	Организация специализированных мест для автотранспорта инвалидов с наземной разметкой и дорожными знаками	1.3	Продлить срок исполнения на 2 кв. 2025 г (при наличии финансирования)