



**График  
проведения работ по адаптации  
здания МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»  
для инвалидов всех категорий и представителей МГН  
на период до 2025 года.**

| Год  | Квартал | Управленческое решение   |               | Примечание                           |
|------|---------|--|---------------|--------------------------------------|
|      |         | Перечень мероприятий   | Пункт перечня |                                      |
| 2022 | 2       | Перестановка мебели  | 4.1           | собственными силами <i>выполнено</i> |
| 2022 | 3       | Установка дверного доводчика с задержкой   | 2.4           | собственными силами                  |
| 2023 | 2       | Установка тактильных табличек при входе на участок                                   | 1.1           | при наличии финансирования           |
| 2023 | 2       | Устройство пороговых пандусов и демонтаж дверного порога                             | 2.3, 2.4      | при наличии финансирования           |
| 2023 | 2       | Установка травмобезопасных накладок на кромки ступеней                               | 2.1, 3.2      | при наличии финансирования           |
| 2023 | 2       | Устранение перепадов высот в здании  | 2.1, 3.6      | при наличии финансирования           |
| 2023 | 2       | Устранение перепадов высот на путях движения по территории                           | 1.1, 1.2, 1.3 | при наличии финансирования           |
| 2023 | 3       | Приобретение сменного кресла-коляски   | 3.5           | при наличии финансирования           |
| 2023 | 3       | Установка тактильных мнемосхем, табличек и пиктограмм на всем маршруте доступном МГН | 6.2           | при наличии финансирования           |
| 2023 | 3       | Установка тактильного информационного стенда учреждение внутри здания                | 6.2           | при наличии финансирования           |
| 2023 | 3       | Установка знаков доступности   | 6.1           | при наличии финансирования           |
| 2023 | 3       | Устройство инвентарного пандуса для экстренной эвакуации МГН                         | 2.2           | при наличии финансирования           |
| 2023 | 3       | Контрастное выделение  | 3.6           | при наличии                          |

|      |     |   |          |                            |
|------|-----|---|----------|----------------------------|
|      |     | коммуникационной системы субтитрования с индукционным контуром для инвалидов по слуху |          | финансирования             |
| 2024 | 3   | Реконструкция входов на участок   | 1.1      | при наличии финансирования |
| 2024 | 3   | Устройство бортиков по краям пешеходных путей   | 1.2      | при наличии финансирования |
| 2025 | 2   | Устройство наземной тактильной навигации или опорных поручней                         | 1.2      | при наличии финансирования |
| 2025 | 2   | Монтаж системы двухсторонней связи с дежурным персоналом при входе на участок         | 1.1      | при наличии финансирования |
| 2025 | 2   | Организация освещения территории участка  | 1.2      | при наличии финансирования |
| 2025 | 2   | Реконструкция входной площадки и лестничного марша, тамбура входной группы            | 2.3      | при наличии финансирования |
| 2025 | 2,3 | Устройство пандуса с навесом  | 2.2      | при наличии финансирования |
| 2025 | 2,3 | Замена дверных блоков входной группы  | 2.4      | при наличии финансирования |
| 2025 | 2,3 | Монтаж опорных поручней по ГОСТ Р 51261   | 2.1      | при наличии финансирования |
| 2025 | 2,3 | Нанесение на поручни лестниц тактильных наклеек                                       | 2.1      | при наличии финансирования |
| 2025 | 2,3 | Устройство тактильно-контрастных предупредительных индикаторов                        | 2.1, 3.2 | при наличии финансирования |
| 2025 | 2,3 | Расширение дверных проемов и замена дверных блоков                                    | 3.5      | при наличии финансирования |
| 2025 | 2,3 | Реконструкция лестничных маршей   | 3.2      | при наличии финансирования |
| 2025 | 2,3 | Устройство опорных поручней по ГОСТ Р 51261   | 3.2      | при наличии финансирования |
| 2025 | 2,3 | Организация пожаробезопасных зон  | 3.6      | при наличии финансирования |
| 2025 | 2,3 | Монтаж лифта для МГН  | 3.4      | при наличии финансирования |
| 2025 | 2,3 | Адаптация всех кабин уборных для инвалидов категории О, С                             | 5.1      | при наличии финансирования |
| 2025 | 2,3 | Устройство доступной душевой на первом этаже  | 5.2      | при наличии финансирования |