

**План мероприятий РМЦ по актуальным направлениям развития
системы образования
«Выявление и поддержка одаренных детей»
на 2017-2018 учебный год**

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственный
I. Подготовительный этап реализации программы ресурсного методического центра (сентябрь – октябрь 2017 года)			
1.1.	Составление примерного плана работы, программы ресурсного методического центра	До 20 сентября 2017г.	Кокорина С.В., Мохов С.А.
1.2.	Согласование программы, плана работы РМЦ с МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования»	До 15 октября 2017г.	Кокорина С.В.
1.3.	Формирование и утверждение состава Совета ресурсного методического центра	До 20 сентября 2017г.	Руководитель РМЦ Т.Р. Фарберова
1.4.	Оформление документации по созданию и деятельности координационного центра программы «Шаг в будущее».	До 1 ноября 2017г.	Члены Совета Кокорина С.В., Мохов С.А. Неустроева Т.В.
1.5.	Определение направлений сотрудничества с учреждениями профессионального образования ведущим направлениям деятельности РМЦ	До 25 октября 2017 г.	Руководитель РМЦ Т.Р. Фарберова
1.6.	Информирование педагогической общественности об основных направлениях деятельности Координационного центра программы «Шаг в будущее»	До 1 ноября 2017	Совет ресурсного методического центра
1.7.	Оформление и ведение страницы на сайте лица по вопросам деятельности Ресурсного методического центра	В течение учебного года	Члены Совета Кокорина С.В., Неустроева Т.В.
II. Содержательный, основной этап реализации программы ресурсного методического центра (ноябрь 2017 года – апрель 2018 года)			
2.1.	Подготовка к участию во всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее», запланированном на март 21008 года (апробационный период: ноябрь 2017 - январь 2018г.)		
2.1.1.	Изучение внутренних имеющихся ресурсов, возможностей (наличие необходимого количества проектных работ обучающихся, их соответствие условиям участия в форуме научной молодежи)	До 20 ноября 2017 г.	Руководитель РМЦ Т.Р. Фарберова
2.1.2.	Установление партнерских отношений с общеобразовательными учреждениями города для обеспечения необходимых	До 1 декабря 2017 г.	Совет ресурсного методического центра

	условий для участия в форуме (достижение необходимого количественного и качественного набора проектных работ)		
2.1.3.	Установление партнерских отношений с учреждениями профессионального образования для проведения отборочного тура для участия в форуме	До декабря 10 2017 г.	
2.1.4.	Отборочный тур проектных работ для участия во всероссийском форуме	До декабря 25 2017 г.	Руководитель РМЦ Т.Р. Фарберова
2.1.5.	Формирование заявок на участие во Всероссийском форуме	До 31 декабря 2017	Члены Совета
1.1.4.	Формирование пакета документов участников для отправки на Всероссийский форум	До 31 декабря 2017	Члены совета
1.1.5.	Отправка общей заявки лица на Всероссийский форум, г. Москва	Не позднее 12 января 2018	Члены Совета
1.2.	Участие во всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» (март 2018 года).	Март 2018	Члены Совета Кокорина С.В., Неустроева Т.В
1.3.	Проведение отборочного тура проектных работ на уровне города для участия в форуме научной молодежи «Шаг в будущее» в 2019 году (март- апрель 2018 года).	Март-апрель 2018.	Члены Совета
1.4.	Ведение страницы РМЦ на официальном сайте МБОУ «Лицей № 2»	Постоянно	Члены Совета Кокорина С.В., Мохов С.А.
2. Обобщающий этап реализации программы ресурсного методического центра (апрель – май 2018 года)			
2.1.	Размещение на сайте РМЦ проектных работ обучающихся - участников форума «Шаг в будущее»	апрель 2018г.	Совет ресурсного методического центра
2.2.	Анализ работы ресурсного методического центра	май 2018г.	Совет ресурсного методического центра
2.3.	Подготовка отчетных материалов о работе ресурсного методического центра	Май 2018г.	Совет ресурсного методического центра
3. Заключительный этап реализации программы ресурсного методического центра (май-июнь 2018 года)			
4.1.	Обобщение и представление инновационного опыта ресурсного методического центра	Май-июнь 2018г.	Совет ресурсного методического центра